



Livraison prévisionnelle : Fin 2018
Avancement au 4ème Tri 2017

Coop Logis 

Groupe ActionLogement



R+8 en cours



Pose des menuiseries ext. jusqu'au R+4.



Doublages et cloisons jusqu'au R+2 en cours.



Vue depuis l'accès chantier

L'agenda prévisionnel du programme

Octobre 2017 : Gros Œuvre R+8.

Début 2018 : Second œuvre en cours.

2nd Semestre 2018 : Aménagements intérieurs.

N'oubliez pas ...

Dernièrement, vous avez pu faire vos choix d'échantillons et indiquer les modifications à réaliser dans votre logement :

Ces derniers ont été traités et diffusés au promoteur pour une prise en charge par les entreprises. Nous suivons le processus !