



Livraison prévisionnelle : 4^e trim 2018

Coop Logis 
Groupe ActionLogement



Vue de l'ensemble du bâtiment A



Peinture et revêtements de sols jusqu'au R+2



Ascenseur en fonctionnement.



1^{ère} couche d'impression réalisée jusqu'au R+6.

L'agenda prévisionnel du programme

Février 2018 : Revêtements des sols jusqu'au R+4.

Mars 2018 : Mise en place des équipements électriques et de plomberie pour les premiers étages.

N'oubliez pas ...

Nous vérifions lors de nos visites de chantier que vos modifications techniques et vos choix d'échantillons ont bien été pris en compte.

Nous vous souhaitons une très belle année 2018 !

Retrouvez toutes nos offres sur cooplogis.fr

Agence Coop Logis Nantes – 1 Allée de Hélices - CS 66341 – 44263 Nantes cedex 2 – ☎ 02 72 56 00 63