

Les Villas Certé TRIGNAC

Actualité chantier

#2 – Janvier 2018



Livraison prévisionnelle : fin 2^e trimestre 2019

Coop Logis 

Groupe ActionLogement



Accès au chantier depuis la rue des Frênes



Installation de chantier en cours.



Vue du terrain depuis le chemin piéton



Chemin piéton situé au sud-ouest du terrain.

L'agenda prévisionnel du programme

Janvier 2018 : Mois de préparation et installation de chantier.

Février 2018 : Démarrage des terrassements, réseaux et fondations

Mars 2018 : Démarrage du gros œuvre.

N'oubliez pas ...

Prochainement votre conseiller commercial vous proposera les options techniques possibles ainsi que les échantillons de sols et faïences, que vous pourrez choisir pour votre logement. Nous vous souhaitons une très belle année 2018 !

Retrouvez toutes nos offres sur cooplogis.fr

Agence Coop Logis Nantes – 1 Allée de Hélices - CS 66341 – 44263 Nantes cedex 2 – ☎ 02 72 56 00 63