

Résidence Les Trois Moulins ST JULIEN DE CONCELLES

Actualité chantier

#3 – Octobre 2017



Livraison prévisionnelle Bât. A: Fin 4e Tri 2018
Livraison prévisionnelle Bât. B: Fin 2e Tri 2018

Coop Logis 

Groupe ActionLogement



Vue depuis l'entrée du chantier.



Élévations R+1 réalisées (Bât. B)



Mise en place du plancher R+2 (Bât. B)



Vue depuis la zone de stockage.

L'agenda prévisionnel du bâtiment B

Déc. 2017 : 2nd Œuvre.

4^{ème} Trim. 2017 : Clos couverts.

2nd Trim. 2018 : Finitions.

N'oubliez pas ...

Dernièrement, vous avez pu faire vos choix d'échantillons et indiquer les modifications à réaliser dans votre logement (Bât. B) :

Ces derniers ont été traités pour une prise en charge par les entreprises. Informations pour le Bât. A, dans une prochaine Actu!

Retrouvez toutes nos offres sur cooplogis.fr

Agence Coop Logis Nantes – 1 Allée de Hélices - CS 66341 – 44263 Nantes cedex 2 – ☎ 02 72 56 00 63