

LE PONDY LA BAULE-ESCOUBLAC

Actualité chantier

#5 – Décembre 2017



Livraison prévisionnelle : Fin septembre 2018
Point d'actualité à fin décembre 2017

Coop Logis 

Groupe ActionLogement



Réalisation de la couverture en cours.



Menuiseries posées et charpente réalisée.



Vue vers la façade principale



Démarrage isolations + cloisons à venir .

L'agenda prévisionnel du programme

4^{ème} Trim. 2017 : Achèvement du clos-couvert

1^{er} Trim. 2018 : Préparation de l'enduit et démarrage des travaux de second œuvre.

N'oubliez pas ...

Le chantier sera fermé pendant les fêtes de Noël.

Toute l'équipe de COOP LOGIS vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année !

Retrouvez toutes nos offres sur cooplogis.fr

Agence Coop Logis Nantes – 1 Allée de Hélices - CS 66341 – 44263 Nantes cedex 2 – ☎ 02 72 56 00 63